

Согласовано
Заместитель главы
Администрации г.Новоалтайска
С.И. Лисовский
« 05 » _____ 2018г.

Утверждаю
Директор
МУП г. Новоалтайска «НТС»
А.Ю.Адодин
« ____ » _____ 2018 г.

График остановок котельных и тепловых пунктов МУП г. Новоалтайска «НТС» для проведения плановых ремонтных работ в 2018 году

№ п/п	Наименование котельной	дата начала остановки	дата начала запуска	опрессовка трассы
1	Котельная № 1	05.06.2018	19.06.2018	с 07.06.2018 по 09.06.2018
2	Котельная № 1а	26.06.2018	10.07.2018	с 27.06.2018 по 29.06.2018
3	Котельная № 2	19.06.2018	03.07.2018	с 20.07.2018 по 22.06.2018
4	Котельная № 3	01.05.2018	31.08.2018	11.05.2018
5	Котельная № 4	01.05.2018	31.08.2018	в период остановки
6	Котельная № 5	05.06.2018	19.06.2018	08.06.2018
7	Котельная № 6	01.05.2018	31.08.2018	в период остановки
8	Котельная № 7	01.05.2018	31.08.2018	14.05.2018
9	Котельная № 10	01.05.2018	31.08.2018	21.05.2018
10	Котельная № 11	02.07.2018	16.07.2018	с 04.07.2018 по 07.07.2018
11	Котельная № 12	01.05.2018	31.08.2018	15.05.2018
12	Котельная № 13	01.05.2018	31.08.2018	16.05.2018
13	Котельная № 14	01.05.2018	31.08.2018	17.05.2018
14	Котельная № 15	01.05.2018	31.08.2018	18.05.2018
15	Котельная № 16	03.07.2018	17.07.2018	06.07.2018
16	Котельная №17	28.05.2018	08.06.2018	с 04.07.2018 по 07.07.2018
17	Тепловой пункт № 1	по графику АО «Алтайвагон»		в период остановки
18	Тепловой пункт № 2	03.07.2018	17.07.2018	с 04.07.2018 по 07.07.2018
19	Тепловой пункт № 3	05.06.2018	19.06.2018	с 07.06.2018 по 09.06.2018
20	Тепловой пункт № 4	03.07.2018	17.07.2018	с 04.07.2018 по 07.07.2018
21	Тепловой пункт № 5	03.07.2018	17.07.2018	с 04.07.2018 по 07.07.2018
22	Тепловой пункт № 6	28.05.2018	08.06.2018	с 04.07.2018 по 07.07.2018
23	Тепловой пункт № 7	05.06.2018	19.06.2018	с 07.06.2018 по 09.06.2018
24	Тепловой пункт № 10	05.06.2018	19.06.2018	с 07.06.2018 по 09.06.2018
25	Котельная АО "Алтайвагон"	по графику АО "Алтайвагон"		в период остановки
26	Котельная ЛИУ 8	по графику ЛИУ 8		в период остановки

*Возможны дополнительные остановки, связанные с проведением профилактических работ на сетях газоснабжения и электроснабжения.

*Возможны дополнительные остановки, связанные с проведением ремонтных работ на сетях теплоснабжения.

Составил: Начальник ПТО

Главный инженер



О.С. Панасенко

А.В.Крюков