

СОГЛАСОВАНО:

Зам. Главы Администрации
г.Новоалтайска

С.И. Лисовский

« 19 » 02 2019г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
ОАО «Алтайвагон»

С.Г.Гольцов

« 19 » 02 2019г.

ГРАФИК

остановок котельной Паросилового цеха АО «Алтайвагон»
для проведения ремонтных работ
по подготовке к отопительному периоду 2019 – 2020 гг.

Дата	Продолжительность остановки	Вид ремонтных работ
12 мая	с 00 ч до 24 ч	Ремонт запорной арматуры паропроводов
26 мая	с 00 ч до 24 ч	Вывод в ремонт питательного деаэрата №1. Ремонт питательных трубопроводов котлов.
2 июня	с 00 ч до 24 ч	Вывод в ремонт питательного деаэрата №2, вывод из ремонта питательного деаэрата №1
16 июня	с 00 ч до 24 ч	Вывод в ремонт подпиточного деаэрата №1 Вывод из ремонта питательного деаэрата №2
30 июня	с 00 ч до 24 ч	Вывод в ремонт подпиточного деаэрата №2 Вывод из ремонта подпиточного деаэрата №1
14 июля	с 00 ч до 24 ч	Вывод из ремонта подпиточного деаэрата №2 Ремонт трубопроводов конденсата.
28 июля	с 00 ч до 24 ч	Чистка дымовой трубы и газоходов.
11 августа	с 00 ч до 24 ч	Ревизия оборудования технологической канализации. Ремонт паропроводов.
25 августа	с 00 ч до 24 ч	Ремонт и ревизия эл.оборуд. РУ-4.
8 сентября	с 00 ч до 24 ч	Ремонт запорной арматуры теплофикационной установки.
22 сентября	с 00 ч до 24 ч	Ремонт запорной арматуры.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель генерального директора

Главный энергетик

Начальник ПСЦ


А.А.Лутцев

В.В.Браженков

А.В.Черкасов