



СОГЛАСОВАНО:

Зам. Главы Администрации  
г.Новосибирска

С.И. Лисовский  
2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер  
ОАО «Алтайвагон»

С.Г. Гольцов  
« 09 » 02 2020г.

**ГРАФИК**  
остановок котельной Паросилового цеха АО «Алтайвагон»  
для проведения ремонтных работ  
по подготовке к отопительному периоду 2020 – 2021 гг.

Дата	Продолжительность остановки	Вид ремонтных работ
10 мая	с 00 ч до 24 ч	Ремонт запорной арматуры паропроводов
24 мая	с 00 ч до 24 ч	Вывод в ремонт питательного деаэрата №1. Ремонт питательных трубопроводов котлов.
31 мая	с 00 ч до 24 ч	Вывод в ремонт питательного деаэрата №2, вывод из ремонта питательного деаэрата №1
14 июня	с 00 ч до 24 ч	Вывод в ремонт подпиточного деаэрата №1 Вывод из ремонта питательного деаэрата №2
28 июня	с 00 ч до 24 ч	Вывод в ремонт подпиточного деаэрата №2 Вывод из ремонта подпиточного деаэрата №1
12 июля	с 00 ч до 24 ч	Вывод из ремонта подпиточного деаэрата №2 Ремонт трубопроводов конденсата.
26 июля	с 00 ч до 24 ч	Чистка дымовой трубы и газоходов.
9 августа	с 00 ч до 24 ч	Ревизия оборудования технологической канализации. Ремонт паропроводов.
23 августа	с 00 ч до 24 ч	Ремонт и ревизия эл.оборуд. РУ-4.
6 сентября	с 00 ч до 24 ч	Ремонт запорной арматуры теплофикационной установки.
20 сентября	с 00 ч до 24 ч	Ремонт запорной арматуры.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель генерального директора

Главный энергетик

Начальник ПСЦ

А.А. Лутцев

В.В. Браженков

А.В. Черкасов