

Согласовано  
Первый заместитель  
главы Администрации Города Новоалтайска  
С.И. Лисовский



Утверждаю  
Директор  
МУП г. Новоалтайска «НТС»  
А.Ю. Адодин



**График остановок котельных и тепловых пунктов  
МУП г. Новоалтайска «НТС»  
для проведения плановых ремонтных работ в 2021 году.**


№ п/п	Наименование котельной	Дата начала остановки	Дата начала запуска	Опрессовка трассы
1	Котельная № 1	01.06.2021	15.06.2021	02.06.2021
2	Котельная № 1а	12.07.2021	26.07.2021	13.07.2021
3	Котельная № 2	14.06.2021	28.06.2021	15.06.2021
4	Котельная № 3	01.05.2021	31.08.2021	04.05.2021
5	Котельная № 4	01.05.2021	31.08.2021	в период остановки
6	Котельная № 5	05.07.2021	19.07.2021	07.07.2021
7	Котельная № 6	01.05.2021	31.08.2021	в период остановки
8	Котельная № 7	01.05.2021	31.08.2021	05.05.2021
9	Котельная № 10	01.05.2021	31.08.2021	06.05.2021
10	Котельная № 11	01.07.2021	15.07.2021	02.07.2021
11	Котельная № 12	01.05.2021	31.08.2021	10.05.2021*
12	Котельная № 13	01.05.2021	31.08.2021	12.05.2021
13	Котельная № 14	01.05.2021	31.08.2021	03.05.2021
14	Котельная № 15	01.05.2021	31.08.2021	14.05.2021
15	Котельная № 16	14.06.2021	28.06.2021	16.06.2021
16	Котельная № 17	12.07.2021	26.07.2021	13.07.2021
17	Котельная № 18	05.07.2021	19.07.2021	06.07.2021
18	Котельная № 19	01.06.2021	15.06.2021	02.06.2021
19	Тепловой пункт № 1	по графику АО "Алтайвагон"		в период остановки
20	Тепловой пункт № 2	01.07.2021	15.07.2021	02.07.2021
21	Тепловой пункт № 3	01.06.2021	15.06.2021	02.06.2021
22	Тепловой пункт № 4	01.07.2021	15.07.2021	02.07.2021
23	Тепловой пункт № 5	01.07.2021	15.07.2021	02.07.2021
24	Тепловой пункт № 6	12.07.2021	26.07.2021	13.07.2021
25	Тепловой пункт № 7	01.06.2021	15.06.2021	02.06.2021
26	Тепловой пункт № 10	01.06.2021	15.06.2021	02.06.2021
27	Котельная АО "Алтайвагон"	по графику АО "Алтайвагон"		в период остановки
28	Котельная ЛИУ 8	по графику ЛИУ 8		в период остановки
29	Котельная микрорайона №1	01.07.2021	15.07.2021	05.07.2021

\*Возможны дополнительные остановки, связанные с проведением профилактических работ на сетях газоснабжения и электроснабжения, а также связанные с проведением ремонтных работ на сетях теплоснабжения.

Главный инженер МУП г. Новоалтайска "НТС"

Начальник ПТО

 А.В.Крюков

 О.С. Крюкова