




Утверждаю
 Директор МУП г.Новоалтайска "НТС"
 А.Ю.Адодин
 " " " 2022 г.

**График остановок котельных и тепловых пунктов
 МУП г. Новоалтайска «НТС»
 для проведения плановых ремонтных работ в 2022 году.**

№ п/п	Наименование котельной	Дата начала остановки	Дата начала запуска	Опрессовка трассы
1	Котельная № 1	01.06.2022	15.06.2022	02.06.2022
2	Тепловой пункт № 3	01.06.2022	15.06.2022	02.06.2022
3	Тепловой пункт № 7	01.06.2022	15.06.2022	02.06.2022
4	Тепловой пункт № 10	01.06.2022	15.06.2022	02.06.2022
5	Котельная № 1а	18.07.2022	01.08.2022	18.07.2022
6	Котельная № 2	15.06.2022	29.06.2022	16.06.2022
7	Котельная № 3	01.05.2022	31.08.2022	11.05.2022
8	Котельная № 4	01.05.2022	31.08.2022	в период остановки
9	Котельная № 5	01.06.2022	15.06.2022	06.06.2022
10	Котельная № 6	01.05.2022	31.08.2022	в период остановки
11	Котельная № 7	01.05.2022	31.08.2023	13.05.2022
12	Котельная № 10	01.05.2022	31.08.2022	16.05.2022
13	Котельная № 11	04.07.2022	18.07.2022	06.07.2022
14	Тепловой пункт № 2	04.07.2022	18.07.2022	06.07.2022
15	Тепловой пункт № 4	04.07.2022	18.07.2022	06.07.2022
16	Тепловой пункт № 5	04.07.2022	18.07.2022	06.07.2022
17	Котельная № 12	01.05.2022	31.08.2022	12.05.2022
18	Котельная № 13	01.05.2022	31.08.2022	13.05.2022
19	Котельная № 14	01.05.2022	31.08.2022	17.05.2022
20	Котельная № 15	01.05.2022	31.08.2022	19.05.2022
21	Котельная № 16	06.06.2022	20.06.2022	07.06.2022
22	Котельная № 17	18.07.2022	01.08.2022	19.07.2022
23	Тепловой пункт № 6	18.07.2022	01.08.2022	19.07.2022
24	Котельная № 18	01.06.2022	15.06.2022	03.06.2022
25	Котельная № 19	01.06.2022	15.06.2022	06.06.2022
26	Тепловой пункт № 1	по графику АО "Алтайвагон"		в период остановки
27	Котельная АО "Алтайвагон"	по графику АО "Алтайвагон"		в период остановки
28	Котельная ЛИУ 8	по графику ЛИУ 8		в период остановки
29	Котельная микрорайона №1	04.07.2022	18.07.2022	05.07.2022

*Возможны дополнительные остановки, связанные с проведением профилактических работ на сетях газоснабжения и электроснабжения, а также связанные с проведением ремонтных работ на сетях теплоснабжения.

Главный инженер
 Начальник ПТО
 Исп. инженер ПТО

 А.В.Крюков
 О.С. Крюкова
 Ю.В.Осипова