



Скорректированный график остановок котельных и тепловых пунктов
МУП г. Новоалтайска «НТС»
для проведения плановых ремонтных работ в 2019 году.

№ п/п	Наименование котельной	Дата начала остановки	Дата начала запуска	Опрессовка трассы
1	Котельная № 1	17.06.2019	01.07.2019	с 18.06.2019 по 21.06.2019
2	Котельная № 1а	01.07.2019	15.07.2019	02.07.2019 по 05.07.2019
3	Котельная № 2	17.06.2019	01.07.2019	18.06.2019 по 22.06.2019
4	Котельная № 3	01.05.2019	31.08.2019	13.05.2019
5	Котельная № 4	01.05.2019	31.08.2019	в период остановки
6	Котельная № 5	03.06.2019	17.06.2019	07.06.2019
7	Котельная № 6	01.05.2019	31.08.2019	в период остановки
8	Котельная № 7	01.05.2019	31.08.2019	15.05.2019
9	Котельная № 10	01.05.2019	31.08.2019	21.05.2019
10	Котельная № 11	15.07.2019	01.08.2019	с 15.07.2019 по 19.07.2019
11	Котельная № 12	01.05.2019	31.08.2019	16.05.2019
12	Котельная № 13	01.05.2019	31.08.2019	17.05.2019
13	Котельная № 14	01.05.2019	31.08.2019	20.05.2019
14	Котельная № 15	01.05.2019	31.08.2019	22.05.2019
15	Котельная № 16	01.07.2019	15.07.2019	03.07.2019
16	Котельная № 17	01.07.2019	15.07.2019	с 02.07.2019 по 05.07.2019
17	Котельная № 18	01.07.2019	15.07.2019	08.07.2019
17	Тепловой пункт № 1	по графику АО «Алтайвагон»		в период остановки
18	Тепловой пункт № 2	15.07.2019	01.08.2019	с 15.07.2019 по 19.07.2019
19	Тепловой пункт № 3	17.06.2019	01.07.2019	с 17.06.2019 по 19.06.2019
20	Тепловой пункт № 4	15.07.2019	01.08.2019	с 15.07.2019 по 19.07.2019
21	Тепловой пункт № 5	15.07.2019	01.08.2019	с 15.07.2019 по 19.07.2019
22	Тепловой пункт № 6	01.07.2019	15.07.2019	с 02.07.2019 по 05.07.2019
23	Тепловой пункт № 7	17.06.2019	01.07.2019	с 20.06.2019 по 24.06.2019
24	Тепловой пункт № 10	17.06.2019	01.07.2019	с 25.06.2019 по 28.06.2019
25	Котельная АО "Алтайвагон"	по графику АО "Алтайвагон"		в период остановки
26	Котельная ЛИУ 8	по графику ЛИУ 8		в период остановки

*Возможны дополнительные остановки, связанные с проведением профилактических работ на сетях газоснабжения и электроснабжения, а также связанные с проведением ремонтных работ на сетях теплоснабжения.

И.о. начальника ПТО

Главный инженер МУП г. Новоалтайска «НТС»

А.А. Дроздов

А.В. Крюков