

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель
Главы Администрации
г. Новоалтайска

С.И.Лисовский
« 30 » 2022г.



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО «Алтайвагон»

С.Г. Гольцов
« 28 » 2022г.



ГРАФИК

остановок котельной Паросилового цеха АО «Алтайвагон»
для проведения ремонтных работ
по подготовке к отопительному периоду 2022 – 2023 гг.

Дата	Продолжительность остановки	Вид ремонтных работ
15 мая	с 00 ч до 24 ч	Ремонт запорной арматуры паропроводов
29 мая	с 00 ч до 24 ч	Вывод в ремонт питательного деаэрата №1. Ремонт питательных трубопроводов котлов.
5 июня	с 00 ч до 24 ч	Вывод в ремонт питательного деаэрата №2, вывод из ремонта питательного деаэрата №1
19 июня	с 00 ч до 24 ч	Вывод в ремонт подпиточного деаэрата №1 Вывод из ремонта питательного деаэрата №2
3 июля	с 00 ч до 24 ч	Вывод в ремонт подпиточного деаэрата №2 Вывод из ремонта подпиточного деаэрата №1
17 июля	с 00 ч до 24 ч	Вывод из ремонта подпиточного деаэрата №2 Ремонт трубопроводов конденсата.
31 июля	с 00 ч до 24 ч	Чистка дымовой трубы и газоходов. Ремонт конденсатного бака.
14 августа	с 00 ч до 24 ч	Ревизия оборудования технологической канализации. Ремонт паропроводов.
28 августа	с 00 ч до 24 ч	Ремонт и ревизия эл.оборуд. РУ-4.
11 сентября	с 00 ч до 24 ч	Ремонт запорной арматуры теплофикационной установки.
25 сентября	с 00 ч до 24 ч	Ремонт запорной арматуры.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель генерального директора
А.А.Лутцев

Главный энергетик
В.В.Браженков

Начальник ПСЦ
А.В.Черкасов

