

Утверждаю  
Директор МУП г. Новоалтайска "НТС"

А.Ю.Адодин  
2022 г.







**График остановок котельных и тепловых пунктов  
МУП г. Новоалтайска «НТС»  
для проведения плановых ремонтных работ в 2023 году.**

№ п/п	Наименование котельной	Дата начала остановки	Дата начала запуска	Опрессовка трассы
1	Котельная № 1	05.06.2023	19.06.2023	06.06.2023
2	Тепловой пункт № 3	05.06.2023	19.06.2023	06.06.2023
3	Тепловой пункт № 7	05.06.2023	19.06.2023	06.06.2023
4	Тепловой пункт № 10	05.06.2023	19.06.2023	06.06.2023
5	Котельная № 1а	17.07.2023	31.07.2023	18.07.2023
6	Котельная № 2	12.06.2023	26.06.2023	13.06.2023
7	Котельная № 3	01.05.2023	31.08.2023	15.05.2023
8	Котельная № 4	01.05.2023	31.08.2023	в период остановки
9	Котельная № 5	05.06.2023	19.06.2023	08.06.2023
10	Котельная № 6	01.05.2023	31.08.2023	в период остановки
11	Котельная № 7	01.05.2023	31.08.2023	17.05.2023
12	Котельная № 10	01.05.2023	31.08.2023	19.05.2023
13	Котельная № 11	03.07.2023	17.07.2023	04.07.2023
14	Тепловой пункт № 2	03.07.2023	17.07.2023	04.07.2023
15	Тепловой пункт № 4	03.07.2023	17.07.2023	04.07.2023
16	Тепловой пункт № 5	03.07.2023	17.07.2023	04.07.2023
17	Котельная № 12	01.05.2023	31.08.2023	22.05.2023
18	Котельная № 13	01.05.2023	31.08.2023	24.05.2023
19	Котельная № 14	01.05.2023	31.08.2023	26.05.2023
20	Котельная № 15	01.05.2023	31.08.2023	29.05.2023
21	Котельная № 16	05.06.2023	19.06.2023	07.06.2023
22	Котельная № 17	12.06.2023	26.06.2023	13.06.2023
23	Тепловой пункт № 6	12.06.2023	26.06.2023	13.06.2023
24	Котельная № 18	12.06.2023	26.06.2023	14.06.2023
25	Котельная № 19	12.06.2023	26.06.2023	15.06.2023
26	Тепловой пункт № 1	по графику АО "Алтайвагон"		в период остановки
27	Котельная АО "Алтайвагон"	по графику АО "Алтайвагон"		в период остановки
28	Котельная ЛИУ 8	по графику ЛИУ 8		в период остановки
29	Котельная микрорайона №1	03.07.2023	17.07.2023	05.07.2023

\*Возможны дополнительные остановки, связанные с проведением профилактических работ на сетях газоснабжения и электроснабжения, а также связанные с проведением ремонтных работ на сетях теплоснабжения.

Главный инженер  
Начальник ПТО  
Исп. инженер ПТО  
Начальник газовых котельных

  
\_\_\_\_\_  
А.В.Крюков  
  
\_\_\_\_\_  
О.С. Крюкова  
  
\_\_\_\_\_  
Ю.В.Осипова  
  
\_\_\_\_\_  
А.С.Маевский