

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель
Главы Администрации
г. Новоалтайска

С.И. Лисовский


« _____ » 2023г.



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО «Алтайвагон»

С.Г. Гольцов

« _____ » 2023г.



ГРАФИК

остановок котельной Паросилового цеха АО «Алтайвагон»
для проведения ремонтных работ
по подготовке к отопительному периоду 2023 – 2024 гг.

Дата	Продолжительность остановки	Вид ремонтных работ
14 мая	с 00 ч до 24 ч	Ремонт запорной арматуры паропроводов
28 мая	с 00 ч до 24 ч	Вывод в ремонт питательного деаэрата №1. Ремонт питательных трубопроводов котлов.
18 июня	с 00 ч до 24 ч	Вывод в ремонт питательного деаэрата №2, вывод из ремонта питательного деаэрата №1
25 июня	с 00 ч до 24 ч	Вывод в ремонт подпиточного деаэрата №1 Вывод из ремонта питательного деаэрата №2
9 июля	с 00 ч до 24 ч	Вывод в ремонт подпиточного деаэрата №2 Вывод из ремонта подпиточного деаэрата №1
23 июля	с 00 ч до 24 ч	Вывод из ремонта подпиточного деаэрата №2 Ремонт трубопроводов конденсата.
6 августа	с 00 ч до 24 ч	Чистка дымовой трубы и газоходов. Ремонт конденсатного бака.
20 августа	с 00 ч до 24 ч	Ревизия оборудования технологической канализации. Ремонт паропроводов.
3 сентября	с 00 ч до 24 ч	Ремонт и ревизия эл.оборуд. РУ-4.
17 сентября	с 00 ч до 24 ч	Ремонт запорной арматуры теплофикационной установки.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель генерального директора
А.А. Лутцев

Главный энергетик
В.В. Браженков

Начальник ПСЦ
А.В. Черкасов