

Утверждаю

Директор МУП г. Новоалтайска «НТС»

А.Ю.Адодин

" " " 2023 г.



**График остановок котельных и тепловых пунктов
МУП г. Новоалтайска «НТС»
для проведения плановых ремонтных работ в 2024 году.**

№ п/п	Наименование котельной	Дата начала остановки	Дата начала запуска	Опрессовка трассы
1	Котельная № 1	03.06.2024	17.06.20224	03.06.2024
2	Тепловой пункт № 3	03.06.2024	17.06.20224	03.06.2024
3	Тепловой пункт № 7	03.06.2024	17.06.20224	03.06.2024
4	Тепловой пункт № 10	03.06.2024	17.06.20224	03.06.2024
5	Котельная № 1а	15.07.2024	29.07.2024	15.07.2024
6	Котельная № 2	10.06.2024	24.06.2024	11.06.2024
7	Котельная № 3	01.05.2024	31.08.2024	в период остановки
8	Котельная № 4	01.05.2024	31.08.2024	в период остановки
9	Котельная № 5	10.06.2024	24.06.2024	в период остановки
10	Котельная № 6	01.05.2024	31.08.2024	в период остановки
11	Котельная № 7	01.05.2024	31.08.2024	в период остановки
12	Котельная № 10	01.05.2024	31.08.2024	в период остановки
13	Котельная № 11	01.07.2024	15.07.2024	01.07.2024
14	Тепловой пункт № 2	01.07.2024	15.07.2024	01.07.2024
15	Тепловой пункт № 4	01.07.2024	15.07.2024	01.07.2024
16	Тепловой пункт № 5	01.07.2024	15.07.2024	01.07.2024
17	Котельная № 12	01.05.2024	31.08.2024	в период остановки
18	Котельная № 13	01.05.2024	31.08.2024	в период остановки
19	Котельная № 14	01.05.2024	31.08.2024	в период остановки
20	Котельная № 15	01.05.2024	31.08.2024	в период остановки
21	Котельная № 16	03.06.2024	17.06.2024	05.06.2024
22	Котельная № 17	15.07.2024	29.07.2024	17.07.2024
23	Тепловой пункт № 6	15.07.2024	29.07.2024	17.07.2024
24	Котельная № 18	08.07.2024	22.07.2024	09.07.2024
25	Котельная № 19	08.07.2024	22.07.2024	11.07.2024
26	Котельная № 20	03.06.2024	17.06.2024	06.06.2024
27	Котельная № 21	01.07.2024	15.07.2024	04.07.2024
28	Тепловой пункт № 1	по графику АО "Алтайвагон"		в период остановки
29	Котельная АО "Алтайвагон"	по графику АО "Алтайвагон"		в период остановки
30	Котельная ЛИУ 8	по графику ЛИУ 8		в период остановки

*Возможны дополнительные остановки, связанные с проведением профилактических работ на сетях газоснабжения и электроснабжения, а также связанные с проведением ремонтных работ на сетях теплоснабжения.

Главный инженер

Начальник ПТО

Исп. инженер ПТО

А.С.Маевский

О.С. Крюкова

Ю.В.Осипова