

Согласовано
Первый заместитель
главы Администрации г.Новоалтайска
С.И.Лисовский
2025 г.

Утверждаю
Директор
МУП г.Новоалтайска "НТС"
А.Ю.Адодин
2025 г.

**График остановок котельных и тепловых пунктов
МУП г. Новоалтайска «НТС»
для проведения плановых ремонтных работ в 2025 году.**

№ п/п	Наименование котельной	Дата начала остановки	Дата начала запуска	Опрессовка трассы
1	Котельная № 1	02.06.2025	16.06.2025	03.06.2025
2	Тепловой пункт № 3	02.06.2025	16.06.2025	03.06.2025
3	Тепловой пункт № 7	02.06.2025	16.06.2025	03.06.2025
4	Тепловой пункт № 10	02.06.2025	16.06.2025	03.06.2025
5	Котельная № 1а	07.07.2025	21.07.2025	08.07.2025
6	Котельная № 2	09.06.2025	23.06.2025	11.06.2025
7	Котельная № 3	01.05.2025	31.08.2025	в период остановки
8	Котельная № 4	01.05.2025	31.08.2025	в период остановки
9	Котельная № 5	02.06.2025	16.06.2025	05.06.2025
10	Котельная № 6	01.05.2025	31.08.2025	в период остановки
11	Котельная № 7	01.05.2025	31.08.2025	в период остановки
12	Котельная № 10	01.05.2025	31.08.2025	в период остановки
13	Котельная № 11	07.07.2025	21.07.2025	10.07.2025
14	Тепловой пункт № 2	07.07.2025	21.07.2025	10.07.2025
15	Тепловой пункт № 4	07.07.2025	21.07.2025	10.07.2025
16	Тепловой пункт № 5	07.07.2025	21.07.2025	10.07.2025
17	Котельная № 12	01.05.2025	31.08.2025	в период остановки
18	Котельная № 13	01.05.2025	31.08.2025	в период остановки
19	Котельная № 14	01.05.2025	31.08.2025	в период остановки
20	Котельная № 15	01.05.2025	31.08.2025	в период остановки
21	Котельная № 16	09.06.2025	23.06.2025	12.06.2025
22	Котельная №17	09.06.2025	23.06.2025	16.06.2025
23	Тепловой пункт № 6	09.06.2025	23.06.2025	16.06.2025
24	Котельная №18	02.06.2025	16.06.2025	05.06.2025
25	Котельная №19	04.08.2025	18.08.2025	05.08.2025
26	Котельная №20	04.08.2025	18.08.2025	06.08.2025
27	Котельная №21	07.07.2025	21.07.2025	14.07.2025
28	Тепловой пункт № 1	по графику АО "Алтайвагон"		в период остановки
29	Котельная АО "Алтайвагон"	по графику АО "Алтайвагон"		в период остановки
30	Котельная ЛИУ 8	по графику ЛИУ 8		в период остановки

*Возможны дополнительные остановки, связанные с проведением профилактических работ на сетях газоснабжения и электроснабжения, а также связанные с проведением ремонтных работ на сетях теплоснабжения.

Главный инженер
Начальник ПТО
Исп. инженер ПТО

А.С.Маевский
О.С. Крюкова
Ю.В.Осипова